Организация спецстроительства на территории Белостокской области БССР силами местного населения накануне Великой Отечественной войны by Кривчиков, В. М.





ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИ БССР СИЛАМИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ  
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
канд. ист. наук, доц. В.М. КРИВЧИКОВ 
(Гродненский государственный университет им. Янки Купалы) 
 
Рассматривается состояние дел по организации специального строительства на территории 
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Введение. В последнее время актуальным продолжает оставаться вопрос привлечения населения 
к подготовке страны к отражению возможных агрессивных действий вероятного противника. Это слож-
ный и деликатный вопрос. От возможности мобилизовать людские и материальные ресурсы государства 
на подготовку к отражению агрессии зависит возможность отстоять государственный суверенитет. Бела-
русь сегодня, как и в недалеком прошлом, находится на линии противостояния между Россией и страна-
ми блока НАТО. Поэтому вопросы обустройства территории государства, как будущего возможного те-
атра боевых действий, являются актуальными. 
Основная часть. В 1939 г. после воссоединения западных областей с БССР граница СССР пере-
местилась на запад. Ввиду надвигавшейся угрозы начала войны в 1939 – 1941 гг. на территории БССР, 
особенно Белостокской области, были развернуты беспрецедентные работы по обустройству территории, 
направленые на строительство укрепленных районов (УРов), дорог и мостов, аэродромов и различных 
складов. Строительство курировали Наркомат обороны и Наркомат внутренних дел. На объекты строи-
тельства привлекали строительные и комсомольские батальоны, местное население (в основном кресть-
ян) в массовом порядке, непосредственно сами воинские части, а также контингент исправительно-
трудовых колоний и лагерей. Основные работы проводились в 1940 г. и в начале 1941 г. 
На объекты специального строительства активно привлекалось местное население, в основном 
крестьяне. Значительная часть крестьян привлекалась с гужевым транспортом – лошадьми и подводами. 
В начале 1940 г. работы проводились на основе вольного найма, но крестьяне шли на них неохотно, ра-
бочей силы на стройках не хватало, поэтому руководство республики стало включать партийный и ад-
министративный ресурс. 
Первоначально в работу по выделению рабочей силы включились исполкомы различных уровней. 
Эта работа была сложная, т. к. требовалось большое количество рабочих рук. Например, только из трех 
районов Белостокской области для войсковой части 9384 с 1 по 23 октября 1940 г. было выделено 
2 958 подвод и 5 895 человек из местного населения. Цифры существенные [1, л. 2]. 
Однако, в целом по области задания на выделение людей и подвод не выполнялись. Анализ выде-
ления рабочей силы по Замбровскому, Чижевскому, Снядовскому районам за период с 1 по 16 октября 
1940 г. показывает существенное недовыполнение плана, о чем докладывал командир войсковой ча-
сти 9364, полковник Н. Бердников, 19 октября 1940 г. первому секретарю обкома партии Белостокской 
области [1, лл. 111–112]. За 16 дней было выделено 2 118 подвод и 4 015 человек, что составило от плана, 
соответственно, 38% и 9% (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Анализ выделения рабочей силы и телег по Замбровскому, Чижевскому, Снядовскому рай-
онам за период с 1 по 16 октября 1940 г. 
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подвод людей подвод людей подвод людей подвод людей 
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Председатель Августовского райисполкома 26 октября 1940 г. телеграфировал председателям 
сельсоветов: «Вашу работу в обеспечении рабочей силой и гужевым транспортом специального строи-
тельства считаю неудовлетворительной. Сорван график высылки рабочей и гужевой силы» [1, л. 49]. 
Со стороны воинских частей, бывших организаторами работ на стройках, отмечалось много неор-
ганизованности и превышения власти. Имелись случаи, когда бойцы и командиры насильно выгоняли 
крестьян на работу. Так, например, по Ключковскому сельскому совету красноармейцы 13-ой СД заста-
вили крестьянина сбросить капусту с воза, которую он собирался вывезти на базар, и ехать на работу. 
Плохо проводилась работа с уже прибывшими подводами. Так, 20 ноября 1940 г. 69 подвод, прибывшие 
из Жебровского и Щучинского сельских советов, простояли на базарной площади д. Вонсош и только 
вечером были отправлены на строительство [2, л. 139]. 
Еще одна проблема – массовые невыплаты крестьянам за проделанную работу и подводы. 
Так, 13-я СД по состоянию на 18 ноября 1940 г. была должна крестьянам 14 000 руб. [2, л. 140].
Секретарь Граевкого РК КП(б)Б, тов. Царенков, 17 января 1941 г. докладывал секретарю Белостокского 
обкома КП(б)Б А. Попову: «В декабре 1940 г. войсковой частью № 261 2-й СД были наняты граждане 
Меченского сельского совета в количестве около 900 подвод для перевозки лесоматериалов. По оконча-
нию этой работы было оплачено только за 500 подвод [3, л. 107]. Секретарь Домбровского РК КП(б)Б, 
тов. Гончаров, докладывал в Белостокский обком 8 апреля 1941 г.: «В строительном участке № 32 УНС-71 
отсутствует учет за 1940 г. о произведенной работе крестьян. Не рассчитались с крестьянами многих 
сельсоветов (Ново-Дворский, Керсновский, Залесский, Сидранский и др.). У многих крестьян на руках 
справки, написанные на клочках бумаги, выписанные приемщиками этого участка о выполненной рабо-
те, но по ним деньги получить не могут. По 17 отдельному инженерно-аэродромному батальону. За про-
изведенные работы по строительству авиационной площадки в Домбровском районе Сирутевском с/с до 
сего времени не произведен расчет с крестьянами» [4, лл. 59–60]. 
На фоне ухудшавшегося положения с выделением рабочей силы и подвод, 22 февраля 1941 г. 
СНК БССР и ЦК КП(б)Б приняли совместное постановление «Об обеспечении оборонного строительства 
Западного особого военного округа». Постановление обязывало областные исполкомы Советов депута-
тов трудящихся и обкомы партии обеспечить «организованный набор рабочей силы и гужевого транс-
порта» и направить их в распоряжение начальников военных строительств. К 1 апреля 1941 г. на военное 
строительство должны были представить: Брестская область – 9 000, Белостокская область – 4 000, Ви-
лейская область – 2 000 человек рабочей силы [5, с. 82]. 
Исполнительный комитет Белостокского областного совета депутатов 8 апреля 1941 г. принял ре-
шение «О введении обязательной платной трудовой и гужевой повинности для работ по оборонному 
строительству в отдельных районах Белостокской области». Согласно решению, в приграничных райо-
нах с 10 апреля 1941 г. вводилась платная трудовая и гужевая повинность. Освободили от участия в по-
винности рабочих и служащих, работавших на государственных предприятиях, учреждениях и на транс-
порте, а также работников промысловой кооперации. Причем тех, кто уклонялся от повинности, привле-
кали к уголовной ответственности [6, л. 1]. 
Административные меры на начальном этапе приносили определенные результаты. В течение 
марта-апреля 1941 г. по Белостокской области удалось привлечь на объекты оборонного строительства 
267 тыс. человек (60% от плана) и 233 тыс. подвод (74% от плана поставок) (таблица 2). 
Таблица 2. – Данные о выходе на работу за период с 17.03 по 29.04.1941 г. по Белостокской области [6, л. 6] 
Регион 
Подводы Люди 
план факт % от плана план факт % от плана 
Белостокская 
область 
393 932 233 054 60 363584 267141 74 
Однако, с началом весенних полевых работ, практически накануне войны, отмечались серьезные 
проблемы в рабочей силе и транспорте на объектах спецстроительста. 
Об этом ярко говорят итоги закрытого совещания секретарей РК КП(б)Б, председателей райис-
полкомов, заведующих военными отделами и начальников строительства специальных объектов НКО 
и НКВД, которое прошло в Белостоке 17 июня 1941 г., за несколько дней до начала войны. Основным 
докладчиком на совещании был командующий 10 армией, генерал-майор К. Голубев. Он анализировал 
состояние оборонительных работ, которые проводились в интересах Наркомата обороны строительным 






2019                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия A 
 
 54




план факт % от плана план факт % от плана 
Августовский 1027 443 44 2009 292 15 
Сапоцкинский 1097 241 22 2189 445 21 
Домбровский 1200 66 6 1851 421 23 
Соколковский 75 56 75 405 6 2 
Кнышинский 771 43 6 79 29 37 
Граевский 0 2 0 426 59 14 
Гродненский  1131 265 24 780 101 13 
Всего: 5301 1116 21 7739 1353 18 
 
За 20 дней указанного периода было поставлено 1 116 подвод, что составляло 21% от плана, при-
влечено на работы 1 353 человека – всего 18% от плана. 
Еще более проблематичной была ситуация с организацией работ и поставками строительных ма-
териалов: «Случай в Соколковском районе: к 12 часам ночи инструктор райкома партии собрал 100 под-
вод. Прибыли люди. Утром не было ни одной подводы. За ночь все уехали» [7, лл. 7–8].  
Поставки камня. Требовалось камня для выполнения плана 40 тыс. м3 ежемесячно. За 20 дней бы-
ло поставлено 16 тыс. м3. В целом план по управлению был 157 тыс. м3, а выполнено –16 тыс. м3, т.е. 
11% от плана. 
Лес. Должны были вывезти 27 тыс. м3, а вывезли 8 тыс. м3, что составило 30%. 
Щебень. Должны были вывезти 28 тыс. м3, а вывезли всего 800 м3, что составило 3%. 
Земляные работы. Должны были выполнить 640 тыс. м3, а выполнили 48 тыс. м3, что составило 8% 
от плана. 
Песок. Вывезли на 50% (2 тыс. м3 вместо 4 тыс. м3).  
Измельчение щебня. Механизация в этом процессе была минимальная. Почти все работы прово-
дились вручную. Поэтому и результаты были соответствующие: должны были заготовить 15 тыс. м3 из-
мельченного щебня, а заготовили 800 м3, что составило 6% от плана. 
Вывоз земли. Должны были вывезти 22 тыс. м3, а вывезли лишь 48 м3, что составило 0,22% [7, лл. 7–8]. 
Наравне с мужчинами на стройках работали и женщины. Поблажек никто не делал. Высказывания 
генерал-майора К. Голубева по вкладу женщин в строительство необходимо привести полностью: 
«В выходной день мне звонит председатель Гродненского райисполкома: «Тов. Голубев, ко мне пришли 
20 женщин, куда прикажете деть? Спрашиваю – откуда? Из Крынковского района. Говорю: посылай ко 
мне. Действительно, приходит 20 женщин. Оказывается, их назначили в Сопоцкинский район, но дальше 
идти они не смогли и поэтому остановились в Гродно. Через день они ушли» [7, л. 10]. Расстояние, кото-
рое прошли женщины, составляло 25 км.  
Еще одна цитата: «Присылают 14-, 15-, 16-летних девочек на земляные работы. Большие, тяжелые 
земляные работы, на глубине 5-6 метров. Они как максимум выполняли 50 % плана земляных работ. 
Я вынужден был основные воинские соединения снять с земляных работ в помощь им. По плану мы 
должны выполнить 640 тыс. м3 земляных работ, а я имею 47 тыс. м3» [7, л. 10]. 
Выступал на совещании и командующий ЗапОВО генерал-полковник Д. Павлов. Он освещал ра-
боту УНС № 73. Основные проблемы были следующие: нецелевое использование подвод; «долго едут 
и собираются подводы. Едут на протяжении всего дня»; отсутствие камня и щебня; в аппарате участка 
было 30 человек, которые руководили работой до 10 000 человек. Поэтому выделяли бойцов из воинских 
частей для управления строительством. Основной проблемой командующий округом видел в большой 
текучести кадров. Д. Павлов сказал: «Сегодня рабочий пришел, отработал день, а завтра уходит. Через 
два дня приходит, спрашиваю – где был? Картошку садил» [7, лл. 13-14]. 
До начала Великой Отечественной войны оставалось несколько дней. Совещание показало, что на 
территории Беларуси основная масса строек не была завершена. 
Проблемы со строительными материалами, порой самыми обычными, – песком, камнями, гравием – 
были почти на всех стройках. На строительных участках № 32 и № 118 УНС-71 вместо заготовки камня 
путем сбора с полей, строители разбирали каменные заборы местных крестьян. Такие случаи были отмече-
ны в д. Веселово Суходолинского района и в деревнях Керсновского и Кудереащизненского сельских сове-
тов. Такие действия способствовали созданию напряженной обстановки между местным населением и во-
инскими частями, подрывали авторитет советской власти [4, л. 75]. 
Несмотря на все проблемы в организации спецстроительства на территории Беларуси, в том числе 
и на территории Белостокской области, местные власти уделяли этому вопросу посильное внимание. 
Так, например, в докладной записке заведующему военным отделом Белостокского обкома В. Климову 
от 23 августа 1940 г. «О состоянии оборонно-массовой работы по Бельскому району за период с 1.02. по 
8.08.1940 г.» от инструктора военного отдела, тов. Глембоцкого, можно прочитать: «В Бельском районе 
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тами, товарами и прочим. Этот вопрос проверил заведующий военным отделом РК КП(б)Б Камленок, 
были приняты меры и сейчас регулярно идет снабжение» [2, л. 7]. 
Для оказания практической помощи председателям Райпотребсоюзов в деле организации обще-
ственного питания и торговли на спецстройках, девяти районным потребительским обществам в апреле 
1941 г. было отгружено оборудование и инвентарь: 
1. Котлов емкостью 110 л 10 шт. 
2. Котлов емкостью 70 л 5 шт. 
3. Котлов емкостью 20 л 33 шт. 
4. Котлов малых 35 шт. 
5. Чайников 350 шт. 
6. Мисок эмалированных 12 500 шт. 
7. Тазов 250 шт. 
8. Бидонов 215 шт. 
9. Кастрюль 250 шт. 
10. Кружек 8 500 шт. 
11. Тарелок 8 500 шт. 
12. Мисок фаянсовых 250 шт. 
13. Ложек деревянных 2 700 шт. 
14. Ложек столовых 4 025 шт. 
15. Ножей и вилок 225 шт. 
16. Ложек чайных 5 600 шт. [3, л. 131]. 
Но таких примеров не много. В целом, обустройство территории Западного Особого военного 
округа, строительство оборонных объектов сопровождалось рядом проблем в различных сферах 
и характеризовалось значительным недостатком людских и материальных ресурсов. Генерал-полковник 
М. Сандалов, перед войной занимавший должность начальника штата 4-й армии, справедливо заметил, 
что «театр военных действий, на котором пришлось действовать войскам Западного фронта, на начало 
войны оказался неподготовленным» [8, с. 13] 
Заключение. Таким образом, на территории Белостокской области накануне Великой Отече-
ственной войны было развернуто масштабное оборонное строительство. Оно заключалось, как в подго-
товке территории – будущего возможного театра боевых действий, так и в строительстве оборонных 
объектов (укрепленных районов, аэродромов, складов и т. д.). На объекты строительства привлекали 
строительные и комсомольские батальоны, массово местное население (в основном крестьян), непосред-
ственно сами воинские части, а также контингент исправительно-трудовых колоний и лагерей. Основные 
работы проводились в 1940 г. и начале 1941 г. Вопросами оборонного строительства занимались Пар-
тийные структуры и исполнительные комитеты. Они оказывали определенную помощь воинским частям, 
но недостаточно: не хватало рабочей силы, строительных материалов, зачастую отсутствовала механиза-
ция труда. Со стороны воинских частей прослеживалась определенная неорганизованность в налажива-
нии строительных работ, нередки были случаи задержек оплаты рабочим и крестьянам.  
Все это стало причиной того, что большинство работ до начала войны было не завершено. 
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ORGANIZATION OF SPECIAL CONSTRUCTION IN THE TERRITORY OF THE BIALYSTOK 
REGION OF THE BSSR BY THE FORCES OF THE LOCAL POPULATION ON THE EVE OF THE 
GREAT PATRIOTIC WAR 
U. KRIUCHIKAU 
Deals with the state of affairs regarding the organization of special construction on the territory of the Be-
lostok region of the BSSR on the eve of the Great Patriotic War. Shows the problems with the organization of spe-
cial construction by the forces of the local population, the reasons for the current situation and describes the main 
stages of the development of labor and horse-drawn duties. The state of affairs in providing construction projects 
with building materials, horses, carts and people is analyzed. 
Keywords: Belostok region of the BSSR, special construction, landscaping, labor and horse-drawn conscription. 
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